

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ódigo: - Versión: 1 Fecha: 18/02/2022

Página 1 de 6

# **FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE**

1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	2
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	3-4
4.	FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO	5-6



Página 2 de 6

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ódigo: - Versión: 1 Fecha: 18/02/2022

### 1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	Abogabot
Nombre Requerimiento:	Abogabot
Fecha Solicitud:	18/02/2022
Responsable(s) Solicitud:	Juan Rodríguez Iglesias
Dependencia(s) Solicitante:	Despacho Rodríguez
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Iván Carreón Galván

## 2. FASE DE FORMALIZACIÓN

## Descripción de la Solicitud

## **Usuario Solicitante**

Solicito página que automatice las demandas de nuestros clientes. Queremos que a través de un formulario el cliente pueda llenarlo con sus datos y pagar; queremos también que al momento de recibir los datos se genere un documento legal en formato de Word, al igual que el cliente reciba notificaciones sobre el avance de su caso, la página debe adaptarse a dispositivos móviles y los colores de preferencia son el azul marino y el blanco (aunque aceptamos sugerencias).

## Líder Funcional

Se solicitó una página de automatización en la que los clientes pueden llevar sus demandas de una manera más cómoda y segura. Que en un formulario ingresen sus datos para realizar el pago y generar el documento legal en formato Word, se pide que el cliente pueda llevar seguimiento de su caso, que la página sea responsiva a dispositivos móviles y que los colores de preferencia sean azul marino y blanco.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Juan Rodríguez Iglesias

Iván Carreón Galván



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE					
PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN					
PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN					
Código: -	Versión: 1	Fecha: 18/02/2022	Página 3 de 6		

# 3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS

Fecha Inicio	24/02/2	022	Fecha Fir	nal	02/05/2022	
	Términos de Referencia					
Alcance de la solución	Se pretende llegar a una gran cantidad de usuarios, los cuales puedan automatizar sus demandas y hacer que todo sea más fácil, esto para agilizar el proceso que se deba llevar a cabo. No se va a garantizar que el caso sea ganado, simplemente es automatizar todo y llevar un seguimiento con mayor comodidad.					
Requerimientos Funcionales y criterios de aceptación y	-El administrador podrá recibir los datos del cliente y generar el documento automáticamenteSe podrá llevar un seguimiento del caso por parte del usuarioGarantizará la seguridad de los datos del usuarioBrindará comodidad al usuario al momento de llevar su demandaLa página será responsiva para celulares.					
Requerimientos no Funcionales y de calidad	-Se deberá contar con un navegador webSe requerirá una velocidad de internet mayor a 5 Mb/sEs compatible con cualquier sistema operativoEl usuario deberá ser mayor de edad.					
Interesados en la solución	Nombre/Rol/Perfil Descripción Iván Carreón Galván Desarrollando el servicio solicitado por el cliente					
Precondiciones	Se debe documentar el acuerdo y ser firmados por ambas partes de la solución.					
	Tipo de Desarrollo	<ul> <li>□ Web</li> <li>□ Escritorio</li> <li>□ Móvil</li> <li>☑ Servicio Web</li> <li>□ Servicio Windows</li> <li>□ Otro:</li> </ul>				
Requisitos Técnicos	Base de Datos		racle QL Server ySQL ongoDB tro:		Versión 8.0.25	



# FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código: - Versión: 1 Fecha: 18/02/2022 Página 4 de 6

	Lenguaje	☐ C# ☐ VB ☐ PHP ☐ Java ☑ JavaScript ☐ Otro:	Versión ES12	
Viabilidad Técnica		adelantado el análisis de los requisitos y requerimientos es viable na solución técnica para esta solicitud: SI () NO (•)		

## FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Iván Carreón Galván	Relotech	3131233456	J6hmh
Juan Rodríguez Iglesias	Despacho Rodríguez	3141245678	We-



Página 5 de 6

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ódigo: - Versión: 1 Fecha: 18/02/2022

# 4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

	Responsable		eón Galván		cha	24/02/2022	
	Plan estratégico de fases del proyecto						
N°	Nombre Etapa	Actividad	Rol Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios	
1	Planeación inicial	Planear y aclarar lo solicitado	Project manager	24/02/022	24/02/2022		
2	Elección de herramientas a utilizar	Elegir con inteligencia que herramientas de desarrollo usar	Equipo de desarrollo	25/02/2022	26/02/2022		
3	Diseño de la página	Crear o maquetar por completo la página	Equipo de diseño UI/UX	27/02/2022	10/03/2022		
4	Creación de la parte frontend	Crear la página en el lado del cliente	Equipo de desarrollo	11/03/2022	30/03/2022		
5	Creación del backend	Crear la página en el lado del servidor	Equipo de desarrollo	31/03/2022	15/04/2022		
6	Periodo de pruebas	Probar que la página funcione correctamente	Equipo de desarrollo	16/02/2022	16/04/2022		
7	Corrección de errores	Mejorar o corregir posibles errores dados en el periodo de pruebas	Equipo de desarrollo	16/02/2022	30/04/2022		
8	Subir página al hosting	Subir la página a un hosting para ser publicada	Equipo de desarrollo	01/05/2022	01/05/2022		
9	Entrega del proyecto	Entregar el proyecto al cliente	Project manager	02/05/2022	02/05/2022		



Página 6 de 6

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ódigo: - Versión: 1 Fecha: 18/02/2022

**NOTA:** Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

## FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Iván Carreón Galván	Relotech	3131233456	56 hm
Juan Rodríguez Iglesias	Despacho Rodríguez	3141245678	We-